Nr. |Vorgangsname

Mérz

April

Mat

121 [22 |23 |24

J

1 |IBN Hydraulik

Start REX-IBN Hydraulik in Wetter + Erfurt

REX Hydrauliktechniker Spulen/Rohrleitungen prifen

REX Hydrauliktechniker Spilen/Rohrleitungen prifen

REX Analog/Digital Elekironiker Schnittstellentest

REX Software-Elektroniker

MR-Unterstitzung IBN

MR Hydraulikmonteur Verrohrung/Spilen

O o N O O] M| W N

MR Hydraulikmonteur Verrohrung/Spilen

MR Hydraulikmonteur Verrohrung Abbau/Remontage

)

11 .| MR Hydraulikmonteur Verrohrung Abbau/Remontage

12 |Lieferung Hydraulikzylinder

13 | MR-Hydraulikverrohrung TM-V2

14 |Verrohrung Monobeam/Hulse

15 |Verrohrung Fahrwerke/Stitzen

16 |Verrohrung Komponententrager/Portal

17 | Aufbau TRANSMANN in Wetter/Spilen/Start IBN

|
11 12 13 |14 [15 [16 [17 |18 |19 |20

Abbau
MDEF,Wetter -
Remontage Erfurt

Projekt: Prototyp TRANSMANN Vorgang
Datum: 18.12.96 Fortschritt

Meilenstein @ Rollup-Vorgang

Sammelvorgang

Rollup-Meilenstein <>

Rollup-Fortschritt
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